

Số: 28/BC-TCKH

TP. Bắc Giang, ngày 23 tháng 2 năm 2024

## **BÁO CÁO**

### **Thẩm định bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh trên địa bàn thành phố (giai đoạn 2)**

Kính gửi: Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2023;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 29/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 Ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; số 19/2022/QĐ-UBND ngày 09/7/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định một số nội dung về quản lý hoạt động đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số Quyết định của UBND tỉnh: số 29/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021;

Căn cứ Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 21/12/2023 của UBND thành phố về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước, kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2024;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố: Số 7843/QĐ-UBND ngày 05/11/2022 về việc phê duyệt Báo cáo KTKT dự án; số 5439/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo KTKT dự án; Số 3763/QĐ-UBND ngày 17/10/2022 về việc phê duyệt Kế hoạch LCNT dự án: Đầu tư lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh trên địa bàn thành phố (giai đoạn 2);

Theo đề nghị tại Tờ trình số 31/TTr-CATP ngày 20/02/2024 của Công an thành phố, Phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu như sau:

## **I. THÔNG TIN CƠ BẢN**

### **1. Khái quát về dự án:**

- Tên dự án: Đầu tư lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh trên địa bàn thành phố (giai đoạn 2).
- Tổng mức đầu tư được duyệt **13.768.304.000 đồng**.
- Nguồn vốn: Ngân sách thành phố.
- Cấp Quyết định đầu tư: UBND thành phố.
- Chủ đầu tư: Công an thành phố.

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022-2024.

- Địa điểm: Thành phố Bắc Giang.

- Quy mô đầu tư: Theo Quyết định số 7843/QĐ-UBND ngày 05/11/2022 và số 5439/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang.

**2. Tóm tắt nội dung văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:**

a) Tổng giá trị phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt: 2.418.220.000 đồng.

b) Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung: 6.335.513.000 đồng.

f) Tổng mức đầu tư: 13.768.304.000 đồng.

**3. Tổ chức thẩm định:** Làm việc độc lập

**II. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH**

**1. Các văn bản pháp lý liên quan:**

STT	Tên văn bản	Ký hiệu văn bản; ngày tháng năm ban hành	Cơ quan ban hành
1	Tờ trình xin phê duyệt bổ sung kế hoạch LCNT	31/TTr-CATP ngày 20/02/2024	Công an thành phố
2	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu	3763/QĐ-UBND ngày 17/10/2022	Chủ tịch UBND thành phố
3	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo KTKT dự án	7843/QĐ-UBND ngày 05/11/2022	Chủ tịch UBND thành phố
4	Quyết định phê duyệt bổ sung Báo cáo KTKT dự án	5439/QĐ-UBND ngày 29/12/2023	Chủ tịch UBND thành phố

b) Ý kiến thẩm định về căn cứ pháp lý: Căn cứ các văn bản và cơ sở pháp lý của chủ đầu tư cung cấp, Phòng Tài chính - Kế hoạch xem xét thấy đủ điều kiện và cơ sở pháp lý để thẩm định và phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu như trên.

**2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt**

**2.1. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt**

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
01	Xây lắp + lắp đặt thiết bị công trình	6.034.624	Ngân sách thành	Đấu thầu rộng rãi	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý IV/2022	Trọn gói	120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
			phổ	trong nước qua mạng				lực
02	Tư vấn Quản lý dự án	170.678		Chỉ định thầu	Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng	Quý IV/2022	Trọn gói	Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi quyết toán công trình
03	Tư vấn Giám sát thi công xây lắp, thiết bị	97.248		Chỉ định thầu	Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng	Quý IV/2022	Trọn gói	Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng
04	Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo KT - KT đầu tư xây dựng	454,287		Chỉ định thầu	Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng	Tháng 9/2021	Trọn gói	45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
05	Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định giá thiết bị	72,123		Chỉ định thầu	Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng	Tháng 10, 11/2021	Trọn gói	15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

**2.2. Các gói thầu đã thực hiện:** Đến nay, Chủ đầu tư đã thực hiện hoàn thành lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu số 1 - 4.

### **3. Nội dung điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:**

**3.1. Lý do bổ sung:** Do tình hình thực tế của dự án đã được Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt điều chỉnh, bổ sung về quy mô, tổng mức đầu tư tại Quyết

định số 5439/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo KTKT dự án, trong đó bổ sung thêm một số hạng mục công việc. Do đó, cần bổ sung gói thầu để thực hiện hoàn thành dự án.

**3.2. Nội dung bổ sung:** Theo biểu chi tiết đính kèm

Phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo Chủ tịch UBND thành phố xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP (b/c);
- Lưu: TCKH.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



**Nguyễn Quang Dũng**

**PHỤ LỤC BỔ SUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Dự án: Đầu tư lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh trên địa bàn thành phố (giai đoạn 2)**  
(Kèm theo Báo cáo thẩm định số 28/BC-TCKH ngày 23/02/2024 của Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố)



TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT		Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
						Bắt đầu LCNT	Tổng thời gian LCNT		
1	Xây lắp + thiết bị số 2	6.318.526 (Xây dựng: 2.394.493; Thiết bị: 3.924.033)	Ngân sách thành phố	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý I/2024	30 ngày	Trọn gói	120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
2	Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu xây lắp, thiết bị số 2	14.232		Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý I/2024	3 ngày	Trọn gói	45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
3	Thẩm định HSMT, kết quả LCNT gói thầu xây lắp, thiết bị số 2	2.755		Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý I/2024	3 ngày	Trọn gói	45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực