

Số: 28 /TB-UBND

TP. Bắc Giang, ngày 23 tháng 02 năm 2012

THÔNG BÁO

**Kết luận của Đ/c Nguyễn Thị Hương - Phó Chủ tịch UBND thành phố tại
cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án Khu dân cư đồng Dáng,
Cửa Ao, xã Song Khê, thành phố Bắc Giang**

Ngày 21/02/2012, Đ/c Nguyễn Thị Hương - Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án Khu dân cư đồng Dáng, Cửa Ao, xã Song Khê, thành phố Bắc Giang; tham dự cuộc họp có lãnh đạo các phòng, đơn vị: Tài nguyên - Môi trường, Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án thoát nước và vệ sinh môi trường, Văn phòng HĐND - UBND, Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp; Chủ tịch UBND, cán bộ địa chính xã Song Khê và Trưởng thôn Liêm Xuyên, xã Song Khê.

Sau khi nghe Giám đốc Ban Quản lý dự án thoát nước và vệ sinh môi trường thành phố báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện, những khó khăn, vướng mắc, đề xuất hướng giải quyết và những công việc tiếp theo để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Khu dân cư đồng Dáng, Cửa Ao, xã Song Khê; ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, đ/c Phó Chủ tịch UBND thành phố đã kết luận và chỉ đạo một số nội dung như sau:

1. Trong thời gian qua, các phòng, ngành, đơn vị của thành phố có liên quan, UBND xã Song Khê đã tập trung triển khai thực hiện dự án, đo đạc bản đồ địa chính khu đất phục vụ công tác bồi thường GPMB, tiến hành quy chủ sử dụng đất... Tuy nhiên, tiến độ triển khai thực hiện các công việc còn chậm so với yêu cầu như việc hoàn thiện các thủ tục trình, phê duyệt dự án. Nguyên nhân chính do Ban Quản lý dự án thoát nước và vệ sinh môi trường thành phố và các đơn vị liên quan chưa tập trung trong giải quyết, tham mưu và tổ chức thực hiện.

2. Đề tập trung giải quyết công việc, triển khai thực hiện dự án Khu dân cư đồng Dáng, Cửa Ao, xã Song Khê. Trong thời gian tới, yêu cầu các phòng, ngành, đơn vị thành phố có liên quan, UBND xã Song Khê tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

a) UBND xã Song Khê:

- Phối hợp với Ban Quản lý dự án thoát nước và vệ sinh môi trường thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức họp dân để tuyên truyền, phổ biến về chế độ, chính sách bồi thường GPMB, pháp luật về đất đai để nhân dân hiểu và đồng thuận chủ trương của thành phố. Đặc biệt, tập trung tuyên truyền, phổ biến để nhân dân hiểu Nghị định số 69/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; theo chính sách hiện hành không còn việc “giao đất tiêu chí”; khi thu hồi đất người dân được hưởng các chính sách hỗ trợ theo quy định.

- Báo cáo Đảng ủy xã có văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện ở địa phương; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các ban, ngành, đoàn thể từ xã đến thôn tích

cực phối hợp với chính quyền, tuyên truyền, vận động các hộ có đất thu hồi thuộc dự án thực hiện theo quy định của pháp luật.

b) Ban Quản lý dự án thoát nước và vệ sinh môi trường:

- Xây dựng kế hoạch thực hiện dự án theo biểu chi tiết, từng nội dung công việc, phân công rõ người, rõ việc, thời gian hoàn thành để làm căn cứ đánh giá, kiểm điểm tiến độ thực hiện, xong trước ngày 29/02/2012.

- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án, gửi phòng Quản lý đô thị thẩm định và trình UBND thành phố phê duyệt, thời gian xong trước 25/02/2012.

- Sau khi dự án được phê duyệt; chủ trì, phối hợp với UBND xã Song Khê, thôn Liêm Xuyên tổ chức họp dân để phổ biến chế độ, chính sách về bồi thường, quy hoạch để nhân dân hiểu và đồng thuận.

- Chủ trì, phối hợp với UBND xã Song Khê, các ban, ngành, đoàn thể của xã và thôn Liêm Xuyên truyền truyền, phổ biến chế độ, chính sách về bồi thường GPMB, pháp luật về đất đai để nhân dân hiểu và đồng thuận chủ trương của thành phố.

c) Phòng Quản lý đô thị:

Đôn đốc Ban Quản lý dự án thoát nước và vệ sinh môi trường khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án, thẩm định hồ sơ dự án, trình UBND thành phố phê duyệt, thời gian xong trước ngày 10/3/2012.

d) Phòng Tài nguyên - Môi trường:

Phối hợp với Ban Quản lý dự án thoát nước và vệ sinh môi trường, UBND xã Song Khê tham mưu, đề xuất với UBND thành phố giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện bồi thường GPMB dự án; thẩm định hồ sơ thu hồi đất, phương án bồi thường GPMB theo quy định.

e) Tổ công tác của thành phố:

- Có trách nhiệm xây dựng kế hoạch để phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các công việc được phân công theo Thông báo phân công nhiệm vụ, thời gian xong trước ngày 10/3/2012.

- Chịu trách nhiệm về tiến độ thực hiện nhiệm vụ trước Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng bồi thường GPMB dự án; tham mưu, đề xuất với UBND thành phố giải quyết kịp thời những vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án.

Vậy, thông báo để các đơn vị liên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:

- TT Thành ủy, HĐND, UBND TP (để B/c);
- Các phòng, đơn vị: TNMT, QLĐT, Thanh tra TP;
- Ban Quản lý dự án xây dựng thành phố;
- Đảng ủy, HĐND, UBND xã Song Khê (để lãnh đạo, đôn đốc, giám sát, thực hiện);

Bản điện tử:

- LĐVP, CV: TNMT, XD;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG**



Vũ Văn Toàn