

Số: *2498*/UBND-VP

TP. Bắc Giang, ngày *26* tháng 9 năm 2018

V/v thực hiện kết luận của Đ/c Phó
Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm
việc với lãnh đạo ADB tại Việt Nam

Kính gửi: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 thành phố

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái tại buổi làm việc với lãnh đạo Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) Việt Nam ngày 24/9/2018 về tiến độ thực hiện dự án Phát triển đô thị dọc hành lang tiêu vùng sông Mê Kông (GMS), lần thứ 2 - Dự án thành phần tỉnh Bắc Giang (Công văn số 3237/UBND-CN ngày 24/9/2018), Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 thành phố khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

1. Tham mưu Chủ tịch UBND thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện đối với từng gói thầu (Kế hoạch phải có biểu chi tiết phân công cụ thể lãnh đạo, cán bộ phụ trách công việc, đảm bảo rõ thời gian, lộ trình thực hiện); kế hoạch giải ngân cho toàn bộ các gói thầu của Dự án theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3237/UBND-CN ngày 24/9/2018, gửi Chủ tịch UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh) **trước ngày 30/9/2018**.

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về tiến độ, kết quả thực hiện các gói thầu.

2. Đối với gói thầu BG1: Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh, bổ sung thiết kế BVTC-DT trình Sở Xây dựng thẩm định trước ngày 30/9/2018.

3. Đối với gói thầu BG2: Tham mưu Chủ tịch UBND thành phố làm việc với Công an tỉnh Bắc Giang để xử lý dứt điểm diện tích đất của Trại tạm giam. Chủ động phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp thành phố, UBND phường Đình Kế xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc liên quan đến bồi thường GPMB, bàn giao đất cho nhà thầu thi công **trong tháng 9/2018**.

4. Đối với gói thầu BG3: Chỉ đạo nhà thầu lập kế hoạch, biểu tiến độ thực hiện, biện pháp thi công và tổ chức khởi công **trước ngày 30/9/2018**.

5. Đối với gói thầu BG 4:

- Tổ chuyên gia đấu thầu hoàn thiện báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu gửi ADB **trong ngày 25/9/2018**; sau khi có ý kiến của ADB, xây dựng lại hồ sơ mời thầu gửi ADB thẩm định và tổ chức triển khai lựa chọn nhà thầu đảm bảo mở thầu **trước ngày 15/11/2018**; tổ chức chấm thầu xong **trước ngày 15/12/2018** và ký hợp đồng **trước ngày 31/12/2018**.

- Tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm nghiêm túc trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến việc phản ánh, kiến nghị có sự gian lận, giả mạo hồ sơ trong đấu thầu gói thầu nêu trên; kết quả báo cáo Chủ tịch UBND thành phố theo quy định.

6. Đối với gói thầu BG5: Khẩn trương rà soát, lập điều chỉnh dự án, điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức lập thiết kế BVTC-DT để triển khai lựa chọn nhà thầu trong Quý IV năm 2018.

Công văn này thay thế Công văn số 2481/UBND-VP ngày 25/9/2018 của Chủ tịch UBND thành phố.

(Có bản photo Công văn số 3237/UBND-CN ngày 24/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh kèm theo)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Thành ủy (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Các phòng; TC-KH, QLĐT, NV;
- Lưu: VT;

Bản điện tử:

- Tổ chuyên gia đấu thầu gói thầu BG4;
- LĐVP, CVVP.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thạo

Số: 3237 /UBND-CN

Bắc Giang, ngày 24 tháng 9 năm 2018

V/v đẩy nhanh tiến độ triển khai
thực hiện dự án

Kính gửi:

- UBND thành phố Bắc Giang;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Xây dựng;
Nông nghiệp và PTNT.

Sau khi xem xét Báo cáo số 358/BC-UBND ngày 17/9/2018 của UBND thành phố Bắc Giang về việc tổng hợp kết quả, tiến độ thực hiện, khó khăn vướng mắc của các gói thầu thuộc dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông (GMS) lần 2, vay vốn ADB – Dự án thành phần tỉnh Bắc Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái có ý kiến như sau:

1. UBND thành phố Bắc Giang:

- Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các gói thầu; lập kế hoạch, biểu tiến độ với yêu cầu khẩn trương, tích cực nhất cho từng gói thầu; trên cơ sở đó, tổ chức kiểm điểm tiến độ hàng tuần với Ban quản lý dự án ĐTXD số 2 và nhà thầu thi công, kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện;

- Đối với 03 gói thầu đã ký Hợp đồng (BG1, BG2, BG3), yêu cầu chỉ đạo các đơn vị tư vấn giám sát, giám sát độc lập, giám sát cộng đồng tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện của các nhà thầu thi công nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, cụ thể:

1.1. Đối với gói thầu BG1 – Xây dựng tuyến đường Trần Quang Khải: khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh, bổ sung thiết kế BVTC-DT gửi Sở Xây dựng thẩm định xong trước 30/9/2018;

1.2. Đối với gói thầu BG2 – Xây dựng đường vành đai Đông Bắc: bám sát Công an tỉnh, Bộ Công an để xử lý phần diện tích đất của Trại tạm giam; đồng thời, xây dựng kế hoạch xử lý dứt điểm vướng mắc đối với 01 hộ còn lại thuộc phường Dĩnh Kế xong trong tháng 9/2018;

1.3. Đối với gói thầu BG3 – Cải tạo hệ thống thu gom nước thải: Chỉ đạo nhà thầu lập tiến độ, biện pháp thi công và khẩn trương tổ chức khởi công trước ngày 30/9/2018;

1.4. Đối với gói thầu BG4 – Nâng cấp hệ thống nước mưa: UBND thành phố chỉ đạo Tổ chuyên gia đấu thầu hoàn thiện Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu gửi ADB trước ngày 25/9; sau khi có văn bản của ADB, chỉ đạo xây dựng lại Hồ sơ mời thầu gửi ADB thẩm định và tổ chức triển khai lựa chọn nhà thầu đảm bảo mở thầu trước ngày 15/11; chấm thầu xong trước ngày 15/12 và ký hợp đồng trước 31/12/2018;

1.5. Đối với gói thầu BG5 – Nâng công suất Trạm xử lý nước thải: Khẩn trương rà soát, xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện gói thầu, lập điều chỉnh dự án, điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức lập thiết kế BVTC-DT theo quy định và triển khai lựa chọn nhà thầu trong Quý IV/2018;

1.6. Xây dựng kế hoạch giải ngân cho toàn bộ dự án gửi Chủ tịch UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh) để theo dõi, đôn đốc trước ngày 30/9/2018; tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm về một số tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban quản lý dự án ĐTXD số 2 thành phố và Tổ chuyên gia đấu thầu.

2. Đối với các Sở, ngành:

2.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn UBND thành phố Bắc Giang (Chủ đầu tư) các thủ tục, hồ sơ điều chỉnh dự án, điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định.

2.2. Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND thành phố Bắc Giang xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công các gói thầu; hướng dẫn UBND thành phố Bắc Giang lập hồ sơ điều chỉnh thiết kế BVTC-DT và tạo điều kiện rút ngắn thời gian thẩm định nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban quản lý dự án ĐTXD số 2 TPBG;
- Lưu: VT, Nam.CN.

Bản điện tử:

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- LĐVP; TPCNN, XD, GT, NN, TH.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG



Ngô Thanh Linh