
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ BẮC GIANG 

 

Số:         /UBND-VHTT 
V/v báo cáo tiến độ xây dựng nhà văn hóa,  

sân thể thao năm 2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
TP. Bắc Giang, ngày      tháng 7 năm 2023 

 

Kính gửi: UBND các phường, xã 

 

Thực hiện Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 30/12/2022 của UBND thành 

phố về thực hiện Đề án phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, giai 

đoạn 2022-2024 phân kỳ thực hiện năm 2023;  Để có căn cứ báo cáo kết quả thực 

hiện 6 tháng đầu năm 2023 với Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; 

Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến như sau: 

1. UBND các phường, xã 

Báo cáo tiến độ thực hiện, những khó khó khăn, vướng mắc và đề xuất 

phương hướng, lộ trình cụ thể triển khai xây dựng đối với từng nhà văn hóa, sân 

thể thao phân kỳ thực hiện năm 2022, 2023 (có danh sách các nhà VH gửi kèm), 

phân tích làm rõ nguyên nhân và gửi về lãnh đạo UBND thành phố qua Phòng 

VHTT, đồng thời gửi bản mềm tại địa chỉ Email  phongvhtt_tpbg@bacgiang.gov.vn  

trước 16h00, ngày 14/7/2023 để tổng hợp. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố 

Căn cứ báo cáo của các phường, xã; tổng hợp kết quả, báo cáo chi tiết kết quả 

thực hiện với Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND thành phố trước ngày 

20/7/2023 

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên (để thực hiện); 

- Chủ tịch, các PCT UBND TP (để b/c); 

- Các phòng QLĐT, TNMT, TCKH; 

- VP: LĐ, CVVX 

- Lưu. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Hữu Đính 

 

  

 

 



UBND PHƯỜNG, XÃ…………………………… 

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG NHÀ VĂN HÓA, SÂN THỂ THAO NĂM 2022 

(Tính đến ngày 10/7/2023) 

 

I.NHÀ VĂN HÓA CÓ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC (01 nhà) 

 

TT  Phường, xã Thôn, tổ dân phố 

Năm 2022 Tiến độ thực hiện 

 tính đến ngày 

10/7/2023 

Khó khăn vướn mắc 

 

Đề xuất Xây 

mới 

Sửa 

chữa 

1 Thọ Xương Hòa Yên x     
 

II. NHÀ VĂN HÓA KHÔNG CÓ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC (64 nhà) 

 

TT  Phường, xã Thôn, tổ dân phố 
Năm 2022 

Tiến độ thực hiện 

 tính đến ngày 10/7/2023 
Ghi chú Xây 

mới 

Sửa 

chữa 

1 

Hoàng Văn Thụ 

Huyền Quang x   

Ngày khánh thành……. 

Đã quyết toán xong tháng…/ 

(Đang làm thủ tục quyết toán ….) 

 Dự kiến quyết toán xong 

tháng  …… /2023 

 

Ví dụ 

2 Tiền Giang x    

3 Hoàng H. Thám 2 x    

 4 Hoàng H. Thám 1 x    

5 Hùng Vương x    



TT  Phường, xã Thôn, tổ dân phố 
Năm 2022 

Tiến độ thực hiện 

 tính đến ngày 10/7/2023 
Ghi chú Xây 

mới 

Sửa 

chữa 

6 Vĩnh Ninh 1 x     

7 Vĩnh ninh 2 x     

8 Tiền Tiến x     

      8       

9 
Trần Phú 

Chi ly 1 x     

10 Tân Ninh x     

      2       

11 Xương Giang Nam Giang 1 x     

      1       

12 

Dĩnh Kế 

Quyết Thắng x    

 13 Phú Mỹ 2 x    

14 Phú Mỹ 3 x    

      3     

15  

 

 

 

Thọ Xương 

 

 

 

 

 

Tổ dân phố số 1 x    
 

16 Tổ số 2   x  

17 Tổ số 3 x    

18 Tổ số 7 x     

19 Tổ Mới   x   

20 Hà Vị 1 x   
  

21 Hà Vị 2 x   



TT  Phường, xã Thôn, tổ dân phố 
Năm 2022 

Tiến độ thực hiện 

 tính đến ngày 10/7/2023 
Ghi chú Xây 

mới 

Sửa 

chữa 

22  

 

 

TDP Hướng x     

23 Tổ 8 x     

    

  

 

 
8 2     

24 

Ngô Quyền 

TDP số 2 x    

 
25 TDP số 4 x    

26 TDP số 5 x    

      3       

27 

Lê Lợi 

Châu Xuyên x     

28 Dân Chủ x     

39 Tiền Môn 2 x     

30 Tiền Giang x     

31 Lê Lợi x     

32 Tiền Môn 1 x     

33 Đồng Cửa x     

      7       

34 

 

 

Trần Nguyên Hãn 

TDP 1A x     

35 TDP 1B x     

36 TDP số 3 x     

37 TDP 4A x     

38 TDP số 6 x     

      5       



TT  Phường, xã Thôn, tổ dân phố 
Năm 2022 

Tiến độ thực hiện 

 tính đến ngày 10/7/2023 
Ghi chú Xây 

mới 

Sửa 

chữa 

39 

Đa Mai  

Hòa Sơn x     

40 Mai Đình x     

41 Mai Đọ x     

42 Tân Thành x     

43 Mai Sẫu x     

44 Tân Mai   x   

      5 1   

45 
Mỹ Độ 

Tổ 1  x 
 

  

46 Tổ 4   x   

      1 1   

47 

Dĩnh Trì 

Đông Mo x     

48 Thôn Thuyền x     

49 Thôn Bãi Ổi x    
 

50 Thôn Núm   x  

      3 1   

51 

Tân Mỹ 

Thôn Miễu x     

52 Thôn Phố x    
 

53 Thôn Đồng   x  

 
    2 1     

54  

Tân Tiến 

 

An Bình x     

55 Thanh Cảm x     



TT  Phường, xã Thôn, tổ dân phố 
Năm 2022 

Tiến độ thực hiện 

 tính đến ngày 10/7/2023 
Ghi chú Xây 

mới 

Sửa 

chữa 

      2     

56 
Song Mai 

Mai Cao x    
 

57 Nhân Lễ x   
 

      2       

58 

Đồng Sơn 

Thôn Chùa x     
59 Thôn Đồng Quan   x  

 
60 Thôn Tân Mỹ   x  

      1 2   

61 

Song Khê 

Song Khê 1   x   

62 Song Khê 2 x     

63 Yên Khê   x   

64 Liêm Xuyên   x   

      1 3   

  Tổng 53 11     

 

 

 

 

 

 

 

 



TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG, SỬA CHỮA SÂN THỂ THAO THÔN, TỔ DÂN PHỐ PHÂN KỲ NĂM 2022 

 

TT Phường,xã 
Thôn, tổ dân 

phố 

Năm 2022 

Báo cáo tiến độ ngày 10/7/2023 Ghi chú Xây 

mới 

Sửa 

chữa 

1 Lê Lợi TDP Dân Chủ   x 
Đã hoàn thành, khánh thành ngày…. 

Đã quyết toán tháng…. 

Dự kiến hoàn thành quyết toán 

thagns …./2023 

2 

Dĩnh Trì 

Thôn Bãi Ổi x     

3 Thôn Núm   x  
 

4 Thôn Thuyền   x  

5 Tân Mỹ Thôn Mỹ Cầu   x   

6 Tân Tiến Thôn Văn Giàng   x   

7 Dĩnh Kế 
TDP Thanh 

Lương 
x     

8 Song Khê Thôn Yên Khê   x   

 
  Tổng 2 6     

 

 

 

 

 

 



BÁO CÁO TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG NHÀ VĂN HÓA, SÂN THỂ THAO NĂM 2023 

(Tính đến ngày 10/7/2023) 

 

I. NHÀ VĂN HÓA KHÔNG CÓ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC (27 nhà) 

 

STT Tên nhà Văn hóa 

Năm 2023 

Phường xã Tiến độ Khó khăn, vướng mắc 

 

Phương hướng/ Đề 

xuất Xây 

mới 

Sửa 

chữa 

1 Tổ Hoàng Văn Thụ 

 

x 

 

Hoàng Văn Thụ 

-   Dự kiến khởi công ngày../…/ 

- Dự kiến khánh thành 

ngày../…/ 

Nhân dân đang có ý kiến về 

hướng nhà VH………. 

Giải quyết ý kiến nhân 

dân xong trước 

ngày…/... Để thực hiện 

khởi công theo kế hoạch 

2 Tổ Thành Non  
  

x 
Xương Giang 

 
 

 

3 Chùa Thành 
x   

 
 

4 Tổ số 6 
x  

Thọ Xương 

  
 

5 Cung Nhượng 1 
 

x 

 
  

 

6 Tổ Hậu 
 

x 

 
  

 

7 TDP Tiền 
 

x 

 
  

 

8 TDP số 8 
 

x 

 

Ngô Quyền 

  
 

9 TDP số 9 
x  

  
 

10 TDP số 8 
x  

Trần Nguyên Hãn 

 
 

 

11 TDP số 9 x     



12 Rừng Trong 
 

x 

 

Dĩnh Trì 

  
 

13  Đồi Nên 
x   

 
 

14 Thôn Cốc  x    

15 Thôn Núi 
 x  

 
 

16 Phố Cốc 
 x  

 
 

17 Thôn Cầu 
 x  

 
 

18 Thôn Ba 
 

x 

 

Tân Mỹ 

  
 

19 Thôn Tự 
x  

  
 

20 Nam Tiến 
x  

Song Mai 

  
 

21 Phúc Hạ 
x  

  
 

22 Đồng Bùi 
x  

  
 

23 Thượng Tự 
x  

  
 

24  Đồng Sau  x Đồng Sơn    

25 Tổ 2 
x  

Mỹ Độ 

   

26 Tổ 3 
x     

27 Phú Mỹ 1 
x  

Dĩnh Kế   
 

 
 



II. NHÀ VĂN HÓA KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC (22 nhà) 

 

STT 
Tên nhà Văn 

hóa 

Năm 2023 

Phường xã Tiến độ Khó khăn, vướng mắc 

 

Phương hướng/ Đề xuất 
Xây 

mới 

Sửa 

chữa 

1 Thôn Vĩnh An 
 

x 

 

Song Mai 

  
 

2 Phương Đậu 
x   

 
 

3 Phúc Thượng 
x   

 
 

4 Phú Giã 
x  

  
 

5 Phúc Bé 
x  

  
 

6 An Phú 
x  

  
 

7 Tổ 4 x  

Thọ Xương 

   

8 Tổ 5 
x  

  
 

9 Cung Nhượng 2 
x  

  
 

10 Giáp Sau 
x  

Dĩnh Kế 
 

 
 

11 Tổ 1 x  

Ngô Quyền 

   

12 Tổ 3 
x   

 
 

13 Tổ 7 
x   

 
 

14 Tổ 6 
x   

 
 



15 Thanh Mai 
x  

Đa Mai   
 

16 Nghĩa Long 
x  

Lê Lợi   
 

17 An Phong 
x  

Tân Tiến 
  

 

18 Thôn Đọ 
x  

  
 

19 Đàm Thuận Huy 
x  

Trần Phú 
   

20 Thôn Riễu 
x  

Dĩnh Trì 

   

21 Trại Nội 
x  

  
 

22 Thôn Giếng 
x  

Tân Mỹ   
 

 

 

                                                                                                                             T/M UỶ BAN NHÂN DÂN 

                                                                                                                          CHỦ TỊCH 

 

 

                                                                                                                          (Đã Kí) 

 

 

 

 

 

 

 

 



BÁO CÁO 

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG, SỬA CHỮA SÂN THỂ THAO THÔN, TỔ DÂN PHỐ NĂM 2023 

(Tính đến ngày 10/7/2023) 
––––––––––––––––––– 

 

TT Phường,xã 
Thôn, tổ dân 

phố 

Năm 2023 

Báo cáo tiến độ  

 

Khó khăn vướng mắc 

 

Phương hướng/ đề xuất 
Xây 

mới 

Sửa 

chữa 

1 
Trần Nguyên 

Hãn 
TDP số 1A x    

  

2 

Dĩnh Trì 

Nguận x    
  

3 Riễu x    
  

4 Cầu   x  
  

5 Rừng Trong   x  
  

6 Tân Tiến Đọ x    
  

7 Tân Mỹ Lực   x  
  

8 Đa Mai Thanh Mai x    
  

9 

Song Mai 

Nam Tiến      

10 Phúc Thượng x      

11 Thượng Tự   x    

12 Mai Cao x    
  

13 Phương Đậu   x  
  

14 Phú Giã  x  
  



TT Phường,xã 
Thôn, tổ dân 

phố 

Năm 2023 

Báo cáo tiến độ  

 

Khó khăn vướng mắc 

 

Phương hướng/ đề xuất 
Xây 

mới 

Sửa 

chữa 

15 Đồng Bùi x    
  

 16 Song Khê Song Khê 1   x  
  

  Tổng 8 8 
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