

Số: 25/BC-TCKH

TP. Bắc Giang, ngày 20 tháng 02 năm 2024

## BÁO CÁO

### Thẩm định về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc Dự án: Quy hoạch Phân khu 9, đô thị Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/2000

Kính gửi: Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2023;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 29/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 Ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; số 19/2022/QĐ-UBND ngày 09/7/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định một số nội dung về quản lý hoạt động đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số Quyết định của UBND tỉnh: số 29/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021;

Căn cứ Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 21/12/2023 của UBND thành phố về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước, kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 20/02/2024 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch Phân khu 9, đô thị Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/2000;

Theo đề nghị tại Tờ trình số 08/TTr-QLĐT ngày 20/02/2024 của Phòng Quản lý đô thị thành phố, Phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu như sau:

#### I. THÔNG TIN CƠ BẢN

##### 1. Khái quát về dự án:

- Tên dự án: Phân khu 9, đô thị Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/2000.
- Dự toán: **5.115.882.000đ.**
- Nguồn vốn: Ngân sách thành phố.
- Chủ đầu tư: Phòng Quản lý đô thị thành phố.
- Thời gian thực hiện: Năm 2024.
- Địa điểm: Thành phố Bắc Giang.
- Quy mô đầu tư: Theo Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 20/02/2024 của UBND tỉnh.

##### 2. Tóm tắt nội dung văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Tổng giá trị phân công việc đã thực hiện: 182.670.000 đồng.

b) Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: 479.811.000 đồng.

c) Tổng giá trị phần công việc thuộc KH LCNT: 4.453.401.000 đồng.

d) Tổng giá trị các phần công việc: 5.115.882.000 đồng.

e) Tổng mức đầu tư của dự án: 5.115.882.000 đồng.

**3. Tổ chức thẩm định:** Làm việc độc lập.

## II. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

### 1. Căn cứ pháp lý để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:

Kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý của việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo **Bảng số 1** dưới đây:

**Bảng số 1**

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Có	Không có
	(1)	(2)	(3)
1	Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 21/12/2023 của UBND thành phố về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước, kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2024	X	
2	Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 20/02/2024 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch Phân khu 9, đô thị Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/2000	X	

b) Ý kiến thẩm định về căn cứ pháp lý: Căn cứ các văn bản và cơ sở pháp lý của chủ đầu tư cung cấp, Phòng Tài chính - Kế hoạch xem xét thấy đủ điều kiện và cơ sở pháp lý để thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu như trên.

### 2. Phân chia dự án thành các gói thầu:

Phòng Tài chính - Kế hoạch nhất trí với việc phân chia dự án thành các gói thầu căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện đảm bảo tính đồng bộ của dự án và quy mô gói thầu hợp lý.

### 3. Nội dung tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Phần công việc đã thực hiện: Phù hợp với với kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu đã phê duyệt.

- Phần công việc không áp dụng một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Phù hợp với các phần công việc không áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu.

- Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch LCNT: Phù hợp với các phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch LCNT.

b) Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Kết quả thẩm định về phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo **Bảng số 2** dưới đây:

**Bảng số 2**

<b>TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH NỘI DUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU</b>			
<b>Stt</b>	<b>Nội dung thẩm định</b>	<b>Kết quả thẩm định</b>	
		<b>Tuân thủ, phù hợp</b>	<b>Không tuân thủ hoặc không phù hợp</b>
	<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
1	Tên gói thầu	X	
2	Giá gói thầu	X	
3	Nguồn vốn	X	
4	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	X	
5	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu <i>(bao gồm thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu và tổng thời gian lựa chọn nhà thầu)</i>	X	
6	Loại hợp đồng	X	
7	Thời gian thực hiện gói thầu	X	
8	Tùy chọn mua thêm	X	
9	Giám sát hoạt động đấu thầu	X	

- Ý kiến thẩm định về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Căn cứ các tài liệu do chủ đầu tư trình duyệt và kết quả được tổng hợp tại **Bảng 2**, căn cứ vào các quy định của pháp luật về đấu thầu, các văn bản pháp luật liên quan, các nội dung yêu cầu của dự án, Phòng Tài chính - Kế hoạch nhất trí về các nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu do chủ đầu tư trình duyệt.

c) Ý kiến thẩm định về tổng giá trị của các phần công việc: Giá trị của phần công việc đã thực hiện, phần công việc không áp dụng một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu, phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu phù hợp với tổng mức đầu tư của dự án.

### **III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ**

#### **1. Nhận xét về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:**

Trên cơ sở tổng hợp kết quả thẩm định theo từng nội dung nêu trên, Phòng Tài chính - Kế hoạch nhất trí với đề nghị của chủ đầu tư về kế hoạch LCNT.

#### **2. Kiến nghị:**

Trên cơ sở tờ trình của Phòng Quản lý đô thị thành phố về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả thẩm định, phân tích như trên, Phòng Tài chính -

Kế hoạch đề nghị Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc Đồ án: Quy hoạch Phân khu 9, đô thị Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/2000.

Phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo Chủ tịch UBND thành phố xem xét, quyết định./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP (b/c);
- Lưu: TCKH.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

**Nguyễn Quang Dũng**

## PHỤ LỤC BÁO CÁO THẨM ĐỊNH

(Kèm theo Báo cáo thẩm định số ...../BC-TCKH ngày ...../02/2024 của  
Phòng Tài chính - kế hoạch thành phố)

### BẢNG TÀI LIỆU KÈM THEO BÁO CÁO THẨM ĐỊNH

STT	Nội dung	Ghi chú
1	Tờ trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu	Bản chính
2	Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 21/12/2023 của UBND thành phố về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước, kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2024	Bản chụp
3	Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 20/02/2024 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch Phân khu 9, đô thị Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/2000	Bản chụp
4	Dự toán	Bản chụp

## PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

**Đồ án: Quy hoạch Phân khu 9, đô thị Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/2000**

(Kèm theo Báo cáo thẩm định số /BC-TCKH ngày /02/2024 của Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT		Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
						Bắt đầu LCNT	Tổng thời gian LCNT		
1	Tư vấn lập HSMT; đánh giá HSDT	22.625	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu rút gọn	-	Tháng 02/2024	03 ngày	Trọn gói	60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
2	Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả LCNT	4.098		Chỉ định thầu rút gọn	-	Tháng 02/2024	03 ngày	Trọn gói	60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
3	Tư vấn khảo sát, lập quy hoạch	4.378.509 (KS địa hình: 1.301.874; lập đồ án QH: 2.796.941; lập QH theo GIS: 279.694)		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Tháng 02/2024	45 ngày	Trọn gói	180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
4	Tư vấn kiểm tra, nghiệm thu đo đạc và bản đồ	48.169		Chỉ định thầu rút gọn	-	Tháng 3/2024	03 ngày	Trọn gói	90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

