

Số: /QĐ-UBND

TP. Bắc Giang, ngày tháng năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án:  
Xử lý sự cố nút đê bồi trên địa bàn thôn Văn Sơn, thành phố Bắc Giang

### CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ BẮC GIANG

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 29/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 Ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; số 19/2022/QĐ-UBND ngày 09/7/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định một số nội dung về quản lý hoạt động đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số Quyết định của UBND tỉnh: số 29/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021;

Căn cứ Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 21/12/2023 của UBND thành phố về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước, kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2024;

Căn cứ Công văn số 01/HĐND-VP ngày 15/01/2024 của HĐND thành phố thành phố về việc sử dụng nguồn vốn dự phòng ngân sách thành phố năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 829/QĐ-UBND ngày 11/03/2024 của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Xử lý sự cố nút đê bồi trên địa bàn thôn Văn Sơn, xã Tân Tiến;

Theo đề nghị tại Tờ trình số 19/TTr-UBND ngày 12/3/2024 của UBND xã Tân Tiến, Báo cáo thẩm định số 36/BC-TCKH ngày 14/3/2024 của Phòng Tài chính - Kế hoạch.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xử lý sự cố nút đê bồi trên địa bàn thôn Văn Sơn, xã Tân Tiến.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

**Điều 2.** Chủ đầu tư (UBND xã Tân Tiến) có trách nhiệm tổ chức thực hiện đấu thầu theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Văn phòng HĐND - UBND, Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, UBND xã Tân Tiến và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3 (đề T/h);
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- LĐ, CVXD VP HĐND-UBND TP;
- Lưu: VT, TCKH<sup>Hoàng</sup>.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Đào Công Hùng**

## BIỂU CHI TIẾT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

**Dự án: Xử lý sự cố nứt đê bồi trên địa bàn thôn Văn Sơn, thành phố Bắc Giang**

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /3/2024 của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang)

Stt	Tên CĐT	Tên gói thầu và Công việc chính của gói thầu	Giá gói thầu (1000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
1	UBND xã Tân Tiến	Gói thầu số 01: Quản lý dự án	170.751	Dự phòng ngân sách thành phố năm 2024	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	30 ngày	Tháng 3/2024	Trọn gói	Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi quyết toán công trình
2		Gói thầu số 02: Tư vấn lập, đánh giá PTĐG HSĐT	18.890		Chỉ định thầu rút gọn	-	03 ngày	Tháng 3/2024	Trọn gói	45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
3		Gói thầu số 03: Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả đấu thầu	10.464		Chỉ định thầu rút gọn	-	03 ngày	Tháng 3/2024	Trọn gói	45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
4		Gói thầu số 04: Xây lắp công trình	5.232.949		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	30 ngày	Tháng 3/2024	Trọn gói	120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
5		Gói thầu số 05: Giám sát thi công	135.952		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	30 ngày	Tháng 3/2024	Trọn gói	Kể từ khi ký hợp đồng đến khi bàn giao công trình đưa vào sử dụng
<b>Tổng giá gói thầu</b>			<b>5.569.006</b>							