

Số: 29 /TB-UBND

TP. Bắc Giang, ngày 23 tháng 02 năm 2012

THÔNG BÁO

Kết luận của Đ/c Trần Minh Hà - Phó Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ công tác BT GPMB thực hiện dự án xây dựng HTKT Khu dân cư phía Nam xã Dĩnh Kế

Ngày 22/02/2012, Đ/c Trần Minh Hà - Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ công tác BT GPMB thực hiện dự án xây dựng HTKT Khu dân cư phía Nam xã Dĩnh Kế; tham dự cuộc họp có lãnh đạo phòng Tài nguyên - Môi trường, Thanh tra, Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm CN, Văn phòng HĐND - UBND thành phố; UBND xã Dĩnh Kế và các thành viên Tổ công tác tuyên truyền (thành lập theo Quyết định số 2260/QĐ-UBND ngày 16/5/2011 của Chủ tịch UBND thành phố).

Sau khi nghe Trung tâm Phát triển quỹ đất & CCN và UBND xã Dĩnh Kế báo cáo tình hình, những vướng mắc trong công tác BT GPMB và đề xuất biện pháp thực hiện trong thời gian tới; ý kiến của các thành phần dự họp, Đ/c Phó Chủ tịch UBND thành phố đã kết luận, chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

Trong thời gian qua, mặc dù Thường trực UBND thành phố đã sát sao, thường xuyên chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm tiến độ công tác BT GPMB thực hiện dự án; tuy nhiên, tiến độ thực hiện BT GPMB dự án xây dựng HTKT khu vực bệnh viện đa khoa thành phố (nay là dự án HTKT khu dân cư phía Nam, xã Dĩnh Kế) tiến triển rất chậm; các phòng, ngành, đoàn thể từ thành phố đến xã Dĩnh Kế đã tập trung cao, kiên trì tổ chức tuyên truyền, vận động trong thời gian dài đến các hộ dân có liên quan để thực hiện dự án, nhưng đến nay vẫn còn nhiều hộ chưa nhận tiền và bàn giao đất, mặt bằng cho thi công dự án.

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh, Thành ủy và UBND thành phố; căn cứ tình hình thực tiễn, để tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác BT GPMB đáp ứng yêu cầu kế hoạch đề ra; yêu cầu các phòng, ngành thành phố có liên quan và UBND xã Dĩnh Kế tập trung cao nhất, thực hiện một số nội dung:

1. Về nhiệm vụ chung:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đến 41 hộ dân chưa nhận tiền tại thôn Nợm, đề nghị các hộ nhận tiền và bàn giao mặt bằng thực hiện dự án. Qua đó, tiếp tục giải thích rõ: về những thắc mắc, kiến nghị của các hộ dân và để chuẩn bị cho việc cưỡng chế thực hiện dự án; về quá trình đô thị hóa, phát triển hạ tầng đô thị, xu hướng phát triển tất yếu của xã Dĩnh Kế thành phường; ý nghĩa kinh tế - xã hội của dự án và lợi ích gắn liền của nhân dân... để tạo sự đồng thuận.

- Thành lập 03 Nhóm công tác trên cơ sở các thành viên Tổ công tác tuyên truyền (theo Quyết định số 2260/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND thành phố); phân công các nhóm công tác phụ trách tuyên truyền, vận động đến từng hộ còn lại chưa nhận tiền, thời gian bắt đầu từ ngày 22/02/2012 (có biểu tổng hợp kèm theo); báo cáo kết quả tuyên truyền, vận động hàng ngày với Thường trực UBND thành phố.

2. Về nhiệm vụ cụ thể

a) Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp thành phố

- Hoàn chỉnh nội dung tài liệu tuyên truyền về chế độ chính sách, giải thích rõ các kiến nghị, vướng mắc của 41 hộ dân gửi các thành viên Tổ công tác tuyên truyền, vận động để phục vụ công tác tuyên truyền (xong trong ngày 22/02/2012).

- Phối hợp với Đài Truyền thanh thành phố biên tập nội dung để tổ chức tuyên truyền về dự án, chế độ chính sách và công tác BT GPMB thực hiện dự án.

- Chủ động, tích cực phối hợp với UBND xã Dĩnh Kế, Tổ công tác tuyên truyền và Ban lãnh đạo thôn Nợm trong công tác tuyên truyền, vận động; phối hợp với Ban Quản lý dự án xây dựng chi trả tiền BT GPMB cho các hộ dân.

- Phối hợp với UBND xã Dĩnh Kế hoàn chỉnh Kế hoạch tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 41 hộ; chuẩn bị và hoàn chỉnh hồ sơ thu hồi, bồi thường GPMB (đợt 3) đối với các hộ thôn Mé, thôn Hạc trình phê duyệt xong trong quý I/2012.

- Tích cực, chủ động phối hợp với phòng Tài nguyên - Môi trường, Thanh tra, Văn phòng HĐND - UBND thành phố rà soát hồ sơ, tham mưu giải quyết đơn theo quy định.

b) UBND xã Dĩnh Kế

- Báo cáo Đảng ủy xã để chỉ đạo các đoàn thể, chi bộ tiếp tục tập trung cao công tác tuyên truyền, vận động đến hộ dân; phân công cán bộ xã phụ trách tuyên truyền cá biệt từng hộ (tập trung vận động người thân) chấp hành chính sách pháp luật, nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho Nhà nước thực hiện dự án.

- Tiếp tục tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã, đề nghị các hộ nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng; thông báo đến các hộ thôn Nợm yêu cầu các hộ không được tái sản xuất trên diện tích đất đã bàn giao cho Nhà nước và diện tích đất đã có quyết định thu hồi, quyết định cưỡng chế thu hồi đất.

- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm CN hoàn thiện Kế hoạch tổ chức cưỡng chế thu hồi đất; tổ chức thực hiện cưỡng chế xong trước ngày 15/03/2012.

c) Ban Quản lý dự án thành phố: bố trí kinh phí, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất và CCN, UBND xã Dĩnh Kế chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB cho các hộ dân khi các hộ nhận tiền (trong và ngoài giờ hành chính).

d) Phòng Tài nguyên - Môi trường, Thanh tra, Văn phòng HĐND - UBND thành phố: Phối hợp, đôn đốc, hướng dẫn Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp giải quyết đơn thư theo quy định; tham mưu Thường trực UBND thành phố tổ chức đối thoại với các hộ có đơn theo quy định.

e) Đài Truyền thanh thành phố chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất và CCN xây dựng bài tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh (phát truyền truyền từ nay đến khi cưỡng chế xong); xây dựng phóng sự về thực hiện dự án phát trên Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh (phát trong đầu tháng 3/2012).

Vậy, Văn phòng HĐND - UBND thành phố thông báo để các đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Thành ủy, HĐND, UBND TP (để B/c);
- Các phòng, đơn vị: TN-MT, Thanh tra, Ban QLDA, Trung tâm PTQĐ&CCN; Đài TT TP;
- Đảng ủy, HĐND, UBND xã Dĩnh Kế;


Bản điện tử:

- LĐVP, CV: XD, TNMT;
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG




Vi Văn Toàn


 DANH SÁCH PHÂN CÔNG TỔ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG
 CÁC HỘ CHƯA HẠN HIỆN TẠI THÔN NỘM ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG
 HTKT KHU ĐẠC CƯ PHIA NAM XÃ DĨNH KẾ, THÀNH PHỐ BẮC GIANG

(Kèm theo Thông báo số 294/UBND ngày 23/02/2012 của Chủ tịch UBND thành phố)

TT	Họ và tên	Tổng số tiền BT, HT GPMB (đ)	Ghi chú
Nhóm I tuyên truyền, vận động đối với các hộ sau			
1	Nguyễn Văn Ánh	40.870.000	
2	Nguyễn Văn Cảnh	41.318.400	
3	Nguyễn Thị Sự	91.680.300	
4	Nguyễn Thị Mừng	197.725.790	
5	Nguyễn Văn Hải	209.370.340	
6	Nguyễn Thị Thoảng	33.595.400	
7	Nguyễn Thị Thơ	45.726.400	
8	Nguyễn Văn Lưu	34.594.100	
9	Nguyễn Văn Phú	9.211.400	
10	Nguyễn Thị Quýnh	1.636.180	
11	Trần Thị Tấn	29.381.500	
12	Nguyễn Thị Viên	781.100	
13	Nguyễn Thị Toàn	12.069.600	
Nhóm II tuyên truyền, vận động đối với các hộ sau			
14	Nguyễn Thị Mười	84.180.380	
15	Nguyễn Thị Tuyết	93.627.440	
16	Nguyễn Văn Thái	138.320.700	
17	Nguyễn Thị Tính	50.450.480	
18	Nguyễn Văn Oanh	131.787.300	
19	Lương Thị Lợi	86.818.700	
20	Nguyễn Thị Thư	88.221.400	
21	Nguyễn Thị Thúy	127.974.260	
22	Nguyễn Văn Hà	52.561.700	
23	Nguyễn Văn Bình	62.579.540	
24	Nguyễn Văn Bông	120.126.900	
25	Nguyễn Văn Lợi	112.939.240	
26	Nguyễn Văn Huy	45.281.600	
27	Nguyễn Văn Điệp	18.586.100	



TT	Họ và tên	Tổng số tiền BT, HT GPMB (đ)	Ghi chú
Nhóm III tuyên truyền, vận động đối với các hộ sau			
28	Nguyễn Quốc Thư	92.393.800	
29	Nguyễn Mạnh Hưng	45.149.080	
30	Nguyễn Văn Thịnh	83.916.920	
31	Nguyễn Văn Chúc	61.513.000	
32	Nguyễn Văn Lịch	41.318.400	
33	Lê Thị Thoa	61.314.920	
34	Nguyễn Văn Chiêu	75.348.840	
35	Nguyễn Văn Đề	99.730.400	
36	Giáp Văn Kết	101.913.500	
37	Nguyễn Thị Ngọc	58.455.920	
38	Nguyễn Thị Tính	9.740.700	
39	Nguyễn Anh Chiến	20.888.700	
40	Nguyễn Quang Trụ	38.741.100	
41	Nguyễn Xuân Tiệp	56.915.300	
42	Nguyễn Thế Xương	17885800	

Trong đó:

- **Nhóm 1 gồm có các ông, bà:**

- + Ông Lương Đức Hiền: Chủ tịch UBND xã Dĩnh Kế - Nhóm trưởng.
- + Ông Dương Xuân Khoa: Cán bộ Thanh tra thành phố.
- + Bà Nguyễn Thị Vân: Phó Chủ tịch hội Nông dân thành phố.
- + Ông Đỗ Quang Hưng: Phó Chủ tịch UB MTTQ thành phố.

- **Nhóm 2 gồm các ông, bà:**

- + Ông Nguyễn Văn Duy: PGĐ Trung tâm PTQĐ và CCN - Nhóm trưởng.
- + Bà Nguyễn Thị Bích Thủy: PCT Hội liên hiệp phụ nữ thành phố.
- + Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết: Chủ tịch Hội phụ nữ xã Dĩnh Kế.
- + Ông Hoàng Văn Đông: Cán bộ phòng TN - MT thành phố.

- **Nhóm 3 gồm các ông, bà:**

- + Ông Trần Văn Thắng: Chủ tịch Hội CCB thành phố - Nhóm trưởng.
- + Ông Nguyễn Văn Tuấn: Phó Trưởng phòng TN- MT thành phố.
- + Ông Phan Đình Tuyên: Cán bộ Trung tâm PTQĐ và CCN thành phố.
- + Bà Nguyễn Thị Tẩy: Chủ tịch UB MTTQ xã Dĩnh Kế.

