

Số: 14-1 /TB-UBND

TP. Bắc Giang, ngày 28 tháng 5 năm 2018

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Thọ - Phó Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện Dự án Khu đô thị Đồng Cửa 2

Ngày 24/5/2018, đồng chí Nguyễn Văn Thọ - Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì buổi làm việc, kiểm điểm kết quả thực hiện dự án Khu đô thị Đồng Cửa 2, thành phố Bắc Giang; tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị: Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp, Văn phòng HĐND - UBND thành phố; Chủ tịch UBND và Công chức Địa chính - Xây dựng Phường Lê Lợi; Công ty cổ phần Nam Giang.

Sau khi nghe lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất và CCN thành phố, UBND Phường Lê Lợi báo cáo kết quả, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án; ý kiến phát biểu của các thành phần dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố đã kết luận, chỉ đạo một số nội dung sau:

Trong thời gian qua, Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp, các cơ quan, đơn vị thành phố, UBND Phường Lê Lợi chưa tập trung phối hợp, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, các ý kiến kiến nghị của người dân, việc triển khai công tác lập hồ sơ thu hồi đất, lập phương án bồi thường GPMB chưa đồng bộ dẫn đến người dân chưa tích cực phối hợp thực hiện.

Để hoàn thành công tác bồi thường GPMB, bàn giao đất cho Nhà thầu thi công thực hiện dự án, phấn đấu xong **trong tháng 6/2018**, yêu cầu Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp thành phố, các cơ quan thành phố có liên quan, Chủ tịch UBND Phường Lê Lợi tập trung cao, thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Chủ tịch UBND Phường Lê Lợi chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp thành phố khẩn trương rà soát đơn thư, các tồn tại, vướng mắc về đất đai, tài sản trên đất, xác nhận nguồn gốc, quá trình sử dụng đất đối với các hộ gia đình, cá nhân có đất trong chỉ giới thu hồi thực hiện dự án; báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND thành phố phương án giải quyết để lập phương án bồi thường GPMB đối với 05 hộ gia đình (ông Đỗ Trọng Giang, Đỗ Trọng Hải, Đỗ Trọng Dũng, Đỗ Trọng Hùng và ông Nguyễn Xuân Đài) theo quy định, thời gian xong **trước ngày 10/6/2018**.

2. Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp thành phố tích cực phối hợp, hướng dẫn UBND Phường Lê Lợi trong công tác tuyên, vận động, lập hồ sơ thu hồi đất cho các hộ gia đình có đất thu hồi; lập phương án bồi thường GPMB đối với các hộ dân trình phê duyệt và tổ chức chi trả kinh phí bồi thường GPMB xong **trong tháng 6/2018**.

3. Công ty TNHH Nam Giang chỉ đạo đơn vị thi công bảo đảm tiến độ thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật tại dự án, thường xuyên theo dõi các khu vực có nguy cơ bị ngập úng, có biện pháp xử lý giải quyết tránh xảy ra tình trạng ngập úng tại dự án và khu vực lân cận trong mùa mưa bão.

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng HĐND - UBND thành phố tích cực phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện; tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND thành phố tổ chức đối thoại với các hộ dân có liên quan trong công tác bồi thường GPMB dự án.

Vậy, thông báo để các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND TP (để B/c);
- Lưu: VT.

Bản điện tử:

- Các phòng, đơn vị: Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp thành phố (để T/h);
- UBND Phường Lê Lợi (để T/h);
- LĐ, CVTN VP HĐND-UBND TP.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG**



Chu Bá Huấn