

Số: 219 /TB-UBND

TP. Bắc Giang, ngày 20 tháng 8 năm 2018

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Thạo - Phó Chủ tịch UBND thành phố tại buổi làm việc kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án Khu đô thị mới Mỹ Độ

Ngày 14/8/2018, đồng chí Nguyễn Văn Thạo - Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì buổi làm việc, kiểm điểm kết quả thực hiện dự án Khu đô thị mới Mỹ Độ, phường Mỹ Độ; dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị: Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng HĐND - UBND thành phố; Chủ tịch UBND và công chức Địa chính - Xây dựng phường Mỹ Độ; đại diện đơn vị tư vấn thực hiện công tác bồi thường GPMB; lãnh đạo, cán bộ Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hà Nội.

Sau khi nghe đại diện đơn vị tư vấn thực hiện công tác bồi thường GPMB, Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hà Nội, UBND phường Mỹ Độ báo cáo kết quả, khó khăn, vướng mắc và đề xuất hướng giải quyết trong công tác bồi thường GPMB thực hiện dự án; ý kiến của các thành phần dự họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố đã kết luận, chỉ đạo một số nội dung sau:

Công tác bồi thường GPMB để thực hiện Dự án Khu đô thị mới Mỹ Độ đã được các cơ quan, đơn vị thành phố, UBND phường Mỹ Độ, đơn vị tư vấn thực hiện công tác bồi thường GPMB quan tâm triển khai thực hiện, kết quả: Đã tổ chức thực hiện xong công tác kê khai, kiểm kê đối với các hộ có đất, tài sản trên đất trong chỉ giới dự án; đã Quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường GPMB và tổ chức chi trả tiền cho 45/70 hộ dân, kinh phí 11,03 tỷ đồng, diện tích 7,9ha (bao gồm đất công ích do UBND phường Mỹ Độ quản lý và đất do Công ty Đồng Lực bàn giao lại thuộc dự án Bệnh viện đa khoa Kinh Bắc).

Để hoàn thành công tác bồi thường GPMB dự án, phần đầu xong **trong tháng 9/2018**, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu UBND phường Mỹ Độ, đơn vị tư vấn thực hiện công tác bồi thường GPMB, chủ đầu tư (*Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hà Nội*) tập trung cao, thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. UBND phường Mỹ Độ:

- Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết các ý kiến vướng mắc, đề nghị của các hộ dân; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động 17 hộ nhận tiền, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư theo quy định;

hoàn thiện hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất trình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt, *thời gian xong trước ngày 05/9/2018.*

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố, đơn vị tư vấn thực hiện công tác bồi thường GPMB rà soát hồ sơ, giải quyết dứt điểm nội dung đề nghị của ông Nguyễn Sơn, báo cáo kết quả giải quyết với Chủ tịch UBND thành phố *trước ngày 31/8/2018.*

2. Đơn vị tư vấn thực hiện công tác bồi thường GPMB, Chủ đầu tư (Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hà Nội)

- Chủ động phối hợp với UBND phường Mỹ Độ trong quá trình tuyên truyền, vận động các hộ dân có đất thu hồi đồng thuận thực hiện; hoàn thiện hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất trình phê duyệt, *trước ngày 05/9/2018.*

- Rà soát các thửa đất đã thực hiện xong công tác bồi thường GPMB, lập hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 1) trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, *thời gian xong trước ngày 05/9/2018.*

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố tích cực phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trong quá trình thực hiện; kịp thời tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND thành phố giải quyết những đề xuất, kiến nghị theo thẩm quyền để đẩy nhanh tiến độ bồi thường GPMB thực hiện dự án.

Vậy, thông báo để các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT. Thành ủy, HĐND thành phố (để B/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố;
- Lưu: VT.

Bản điện tử:

- Các phòng, đơn vị: QLĐT, TN-MT TP (để T/h);
- UBND phường Mỹ Độ (để T/h);
- LĐ, CVTN VP HĐND - UBND TP.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG**



Chú Bá Huấn