

Số: 386 /BC-UBND

TP. Bắc Giang, ngày 03 tháng 10 năm 2018

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trong các tháng cuối năm 2018

Thực hiện Công văn số 2024/SXD-QLN ngày 25/9/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang về việc thực hiện báo cáo Kết quả thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trong các tháng cuối năm 2018;

Chủ tịch UBND thành phố Báo cáo tình hình thực hiện Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở đến hết 30/9/2018 như sau:

1. Kết quả rà soát, danh sách hộ người có công được hỗ trợ nhà ở theo đề án được duyệt tại Quyết định số 1433/QĐ-UBND ngày 11/9/2013 (trước khi được điều chỉnh theo Quyết định số 938/QĐ-UBND ngày 27/6/2018) như sau:

- Số hộ gia đình (xây mới và sửa chữa) trong khi chờ kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Trung ương thì đã được chính Quyền, các tổ chức đoàn thể hỗ trợ từ các nguồn kinh phí khác: 02 hộ.

- Số hộ gia đình (xây mới và sửa chữa) được hỗ trợ theo Đề án được duyệt tại Quyết định số 1433/QĐ-UBND ngày 11/9/2013 (trước khi điều chỉnh) nhưng trong quá trình thực hiện thì xác định không đúng đối tượng, điều kiện theo quy định: 03 hộ.

- Số hộ gia đình (xây mới và sửa chữa) trong khi chờ kinh phí hỗ trợ từ ngân sách trung ương thì người có công được hỗ trợ và vợ (hoặc chồng) của họ đều đã chết, chỉ còn con của họ đang sinh sống tại nhà đó: 02 hộ.

2. Kết quả thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ kể từ ngày 15/6/2013 đến hết tháng 9/2018:

- Tổng số hộ được hỗ trợ theo đề án: 50 hộ.

Trong đó:

+ Hỗ trợ giai đoạn 1 năm 2015: 10 hộ.

+ Tổng số hộ cần thực hiện trong năm 2018: 40 hộ.

+ Số hộ đã xây dựng xong: 32 hộ.

+ Số hộ chưa xây dựng: 06 hộ.

+ Số hộ đang xây dựng: 02 hộ.

+ Số hộ đã được phân bổ kinh phí: 38 hộ.

+ Số kinh phí đã phân bổ: 1.100 triệu đồng.

+ Số hộ đã nhận được kinh phí: 27 hộ.

Chủ tịch UBND thành phố báo cáo kết quả rà soát, thống kê các trường hợp thuộc diện được hỗ trợ trong danh sách thuộc đề án được duyệt tại Quyết định số 1433/QĐ-UBND ngày 11/9/2013 để Sở Xây dựng tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Xây dựng theo quy định./.

Nơi nhận:

- Các Sở: Xây dựng, LĐTBXH (đề b/c);
- Chủ tịch, các phó CT UBND TP;
- Ủy ban MTTQ, Hội CCB TP;
- Lưu: VT.

Bản điện tử

- Các phòng: QLĐT, LĐ-TB&XH;
- UBND phường, xã;
- LĐVP, CVVX;



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tiến Dũng



BẢNG TỔNG HỢP

Tình hình thực hiện Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở đến hết 30/9/2018

(Kèm theo Báo cáo số 38C/BC-UBND ngày 03/10/2018)

STT	Tên phường/xã	Số hộ được hỗ trợ sau điều chỉnh đề án tại Quyết định số 938/QĐ-UBND ngày 27/6/2018 (hộ)	Số hộ đã được hỗ trợ giai đoạn I năm 2015 (hộ)	Tổng số hộ cần thực hiện trong năm 2018	Tình hình thực hiện trong năm 2018						
					Trong đó						
					Số hộ xây dựng xong (hộ)	Số hộ đang xây dựng (hộ)	Số hộ chưa xây dựng (hộ)	Số hộ đã được phân bổ kinh phí về xã, phường (hộ)	Số kinh phí đã phân bổ (triệu đồng)	Số hộ nhận được kinh phí hỗ trợ (hộ)	Số kinh phí đã giải ngân (triệu đồng)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Tổng số toàn thành phố	50	10	40	32	02	6	38	1,100	27	760
	Xây mới	28	10	17	13	2	3	17	680	12	480
	Sửa chữa	22		23	19	0	3	21	420	15	300
1	P. Hoàng Văn Thụ	01	01								
	Xây mới	01	01								
	Sửa chữa	0									
2	P. Lê Lợi	02	01	01	01			01	20	01	20
	Xây mới	01	01								
	Sửa chữa	01		01	01			01	20	01	20
3	P. Thọ Xương	20		20	12	02	06	18	560	10	300
	Xây mới	12		12	07	02	03	11	440	06	240
	Sửa chữa	08		08	05		03	07	140	04	80
4	P. Mỹ Độ	02	01	01	01			01	20	01	20
	Xây mới	01	01								
	Sửa chữa	01		01	01			01	20	01	20
5	P. Trần Phú	04	01	03	03			03	80	03	80
	Xây mới	02	01	01	01			01	40	01	40
	Sửa chữa	02		02	02			02	40	02	40

6	P. Xương Giang	04	02	02	02			02	80	02	80
	<i>Xây mới</i>	04	02	02	02			02	80	02	80
	<i>Sửa chữa</i>	0									
7	Xã Song Mai	08	01	07	07			07	200	05	160
	<i>Xây mới</i>	04	01	03	03			03	120	03	120
	<i>Sửa chữa</i>	04		04	04			04	80	02	40
8	Xã Tân Tiến	04	03	01	01			01	20	01	20
	<i>Xây mới</i>	03	03								
	<i>Sửa chữa</i>	01		01	01			01	20	01	20
9	Xã Song Khê	05	0	05	05			05	100	04	80
	<i>Xây mới</i>	0									
	<i>Sửa chữa</i>	05		05	05			05	100	04	80



DANH SÁCH

Hộ gia đình người có công có tên trong đề án được phê duyệt không còn nhu cầu hỗ trợ
(Kèm theo Báo cáo số 386/BC-UBND ngày 03/10/2018)

STT	Tên xã và tên người có công được hỗ trợ	Địa chỉ	Diện hỗ trợ trong đề án được duyệt tại Quyết định số 1433/QĐ-UBND		Loại đối tượng theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg
			Xây mới	Cải tạo	
1	2	3	4	5	6
I	Phường Hoàng Văn Thụ				
1	Trần Quốc Thịnh	TDP Hùng Vương	x		l
II	Phường Lê Lợi				
2	Ngô Ngọc Đạt	TDP Đồng Cửa	x		l
III	Phường Mỹ Độ				
3	Trương Sáu	TDP số 2		x	g
IV	Phường Xương Giang				
4	Đỗ Văn Thực	TDP Đông Giang	x		k
V	Xã Tân Tiên				
5	Đỗ Đại Đồng	Thôn Đọ	x		l
6	Nguyễn Thị Hải	Thôn Văn Giàng	x		c
VI	Xã Song Khê				
7	Nguyễn Thị Dế	Thôn Song Khê		x	d
	Tổng cộng		05	02	07