

Số: 403 /BC-UBND

TP. Bắc Giang, ngày 11 tháng 10 năm 2018

BÁO CÁO

**Tình hình, kết quả thực hiện công tác bồi thường GPMB
Dự án: Khu số 6, 7 thuộc Khu đô thị phía Nam, thành phố Bắc Giang
(Từ ngày 14/9 - 10/10/2018)**

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện công tác bồi thường GPMB Dự án: Khu số 6, 7 thuộc Khu đô thị phía Nam, thành phố Bắc Giang, Chủ tịch UBND thành phố báo cáo tình hình, kết quả thực hiện (tiếp theo Báo cáo số 342/BC-UBND ngày 14/9/2018) như sau:

1. Kết quả thực hiện:

- Đối với Tổ dân phố Thanh Lương, phường Dĩnh Kế:

+ Phối hợp với lãnh đạo tổ dân phố tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân thực hiện kê khai, kiểm kê về đất, tài sản trên đất, đồng thuận với dự thảo phương án bồi thường GPMB và nhận tiền bồi thường GPMB.

+ Hoàn thiện hồ sơ thu hồi đất, phương án bồi thường GPMB đợt 11, đối với 06 hộ dân, diện tích 1.468,5 m², kinh phí 326.318.040 đồng và phương án hỗ trợ 115 hộ dân (cộng gộp định xuất) với kinh phí 850.500.000 đồng (tổng giá trị phương án 1.176.818.040 đồng).

+ Phối hợp với UBND phường, tổ dân phố tổ chức thực hiện kiểm đếm bắt đối với 05 hộ (bà Đỗ Thị Hòe, ông Đỗ Văn Quang, bà Đào Thị Sáu, ông Đỗ Minh Quyết, ông Ngô Tiến Lực) do cố tình không thực hiện kê khai, kiểm kê theo quy định; hiện, UBND phường Dĩnh Kế đang tiếp tục thu thập các tài liệu, hồ sơ về nguồn gốc, quá trình sử dụng đất.

- Đối với Tổ dân phố Phú Mỹ, phường Dĩnh Kế:

+ Hoàn thiện hồ sơ thu hồi đất, phương án bồi thường GPMB đợt 12 (hộ ông Nguyễn Văn Thu (Trường), Nguyễn Văn Hoàn, Nguyễn Quang Hương, Nguyễn Thị Chính) với diện tích 700,5 m², kinh phí 267.825.00 đồng;

+ Lập và tổ chức niêm yết công khai dự thảo phương án đợt 13 (hộ ông Nguyễn Văn Hùng, hộ ông Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Thị Lịch) với diện tích 316,5m², kinh phí 243.696.000 đồng.

+ Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện công tác bồi thường GPMB phần diện tích khoảng 23ha đất nông nghiệp.

2. Kế hoạch thực hiện tiếp theo:

- Đối với Tổ dân phố Thanh Lương:
 - + Phê duyệt Quyết định thu hồi đất, phương án bồi thường GPMB đợt 11.
 - + Lập, tổ chức niêm yết công khai phương án bồi thường GPMB đối với 05 hộ đã tổ chức kiểm đếm bắt buộc.
- Đối với Tổ dân phố Phú Mỹ
 - + Phê duyệt Quyết định thu hồi đất, phương án bồi thường GPMB đợt 12;
 - + Tiếp tục niêm yết công khai dự thảo phương án đợt 13 (hộ ông Nguyễn Văn Hùng, hộ ông Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Thị Lịch) với diện tích 316,5m², kinh phí 243.696.000 đồng.
 - + Phối hợp với UBND phường ban hành thông báo gửi tiền vào Kho bạc nhà nước đối với hộ bà Chức, ông Hoàn, bà Lan; hoàn thiện hồ sơ, ban hành Quyết định cưỡng chế thu hồi đất theo quy định.

Chủ tịch UBND thành phố trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (đề B/c);
- Đồng chí Lại Thanh Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh (đề B/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố;
- Lưu: VT.

Bản điện tử:

- Các cơ quan, đơn vị: TNMT, QLĐT, TC-KH, Trung tâm PTQĐ và CCN thành phố;
- UBND phường Dĩnh Kế;
- LĐ, CVTN Văn phòng HĐND - UBND TP.



Nguyễn Văn Thạo