

Số: 410 /BC-UBND

TP. Bắc Giang, ngày 15 tháng 10 năm 2018

BÁO CÁO

Kết quả xem xét, giải quyết kiến nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Gia Khánh liên quan đến đấu thầu gói thầu BG4: Xây lắp và lắp đặt thiết bị nâng cấp hệ thống thoát nước mưa thuộc dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiêu vùng sông MêKông (GMS) lần 2, vay vốn ADB

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 655/HĐND-TH ngày 24/9/2018 và Công văn số 3192/UBND-CN ngày 19/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chuyển kiến nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Gia Khánh. Sau khi xem xét nội dung phản ánh, đối chiếu với các hồ sơ, tài liệu liên quan, Chủ tịch UBND thành phố báo cáo như sau:

1. Về quá trình thực hiện gói thầu BG4 (Nâng cấp hệ thống thoát nước mưa):

Gói thầu BG4 là 01 trong 05 gói thầu xây lắp thuộc dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiêu vùng sông MêKông (GMS) lần 2, có giá trị dự toán là trên 182 tỷ đồng, được tài trợ bởi Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và một phần vốn đối ứng của ngân sách Nhà nước. Thực hiện Biên bản ghi nhớ Dự án, Chủ tịch UBND thành phố đã chỉ đạo Ban QLDA ĐTXD số 2 (đại diện Chủ đầu tư) thực hiện các trình tự, thủ tục triển khai Dự án theo quy định, cụ thể :

- Ngày 12/02/2018, đã tổ chức thông báo phát hành Hồ sơ mời thầu gói thầu BG4 trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia và website của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB); đến ngày 21/3/2018 có 17 nhà thầu mua hồ sơ dự thầu.

- Ngày 21/3/2018, đã tổ chức mở thầu gói thầu BG4 và có 08/17 nhà thầu mua Hồ sơ mời thầu tham dự.

- Ngày 17/9/2018, Tổ chuyên gia đấu thầu đã hoàn thành công tác đánh giá Hồ sơ dự thầu và trình Ngân hàng Phát triển Châu Á xem xét; kết quả không có nhà thầu trúng thầu do không đáp ứng được các yêu cầu của Hồ sơ mời thầu.

Sau khi báo cáo UBND tỉnh và thống nhất với ADB, hiện nay, UBND thành phố đang tiến hành các trình tự thủ tục tổ chức đấu thầu lại gói thầu BG4.

2. Về việc xem xét, giải quyết kiến nghị liên quan đến gói thầu BG4:

Ngay sau khi nhận được ý kiến kiến nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Gia Khánh, Chủ tịch UBND thành phố đã chỉ đạo Ban quản lý dự án ĐTXD số 2 và các đơn vị có liên quan kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh (Công văn số Công văn 2499/UBND-VP ngày 26/9/2018), kết quả cụ thể như sau:

Căn cứ Khoản 1, Điều 91 Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013 quy định về giải quyết kiến nghị trong đấu thầu khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị ảnh hưởng; Khoản 1, Điều 118, Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu có quy định

về điều kiện để xem xét, giải quyết kiến nghị là: “Đơn kiến nghị là của nhà thầu tham dự thầu”. Do đó, việc Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Gia Khánh (là đơn vị không tham dự thầu) kiến nghị các nội dung liên quan đến hồ sơ dự thầu của các nhà thầu đối với gói thầu BG4 là không đủ điều kiện để xem xét, giải quyết.

Tuy nhiên, để bảo đảm sự chính xác, khách quan và đúng quy định của pháp luật trong quá trình lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu; Chủ tịch UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thành phố, Tổ chuyên gia đấu thầu tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin, năng lực, kinh nghiệm của Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập (tại Khu hành chính, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) vào và của liên danh nhà thầu Tân Thịnh - Hải Dương - Bảo Sơn (tại Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam).

Tại các buổi làm việc: ngày 21/5/2018 với Ban QLDA các khu công nghiệp Phú Thọ cho thấy: hợp đồng tương tự do liên danh nhà thầu HTC - Tự Lập - EVPC cung cấp trong hồ sơ dự thầu chưa hoàn thành cơ bản như quy định của hồ sơ mời thầu; ngày 13/7/2018 với Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà cho thấy: hợp đồng do liên danh nhà thầu Tân Thịnh - Hải Dương - Bảo Sơn đã thực hiện không đảm bảo về tính tương tự như quy định trong hồ sơ mời thầu. Do vậy, các nhà thầu nêu trên không đáp ứng yêu cầu về năng lực kinh nghiệm khi tham gia dự thầu gói thầu BG4.

Ngoài ra, đối với phản ánh về hồ sơ dự thầu (về kỹ thuật, nhân sự...) của Công ty TNHH Xây dựng Tân Thịnh, do liên danh nhà thầu không đáp ứng về năng lực, kinh nghiệm và Tổ chuyên gia đấu thầu đã có đánh giá kết luận liên danh không trúng thầu nên các nội dung về kỹ thuật, nhân sự chưa xem xét đến.

Trên đây là báo cáo của UBND thành phố Bắc Giang về việc kiểm tra, xem xét, giải quyết kiến nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Gia Khánh. Chủ tịch UBND thành phố trân trọng báo cáo Thường trực HĐND tỉnh./.

Nơi nhận:

- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Đ/c Dương Văn Thái - PCT UBND tỉnh (b/c);
- Công ty CP đầu tư xây dựng Gia Khánh;
- Lưu: VT, HSDA.

Bản điện tử:

- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố;
- Ban QLDA ĐTXD số 02;

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Thọ