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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu  

Dự án: HTKT Khu dân cư đường Phan Bội Châu,  

phường Đa Mai (giai đoạn 2)  
 

CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ BẮC GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2023; 

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 29/2021/QĐ-UBND ngày 

13/7/2021 Ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên 

địa bàn tỉnh Bắc Giang; số 19/2022/QĐ-UBND ngày 09/7/2022 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của quy định một số nội dung về quản lý hoạt động đầu tư và xây dựng 

trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND 

ngày 13/7/2021; số 04/2023/QĐ-UBND ngày 31/01/2023 Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy định một số nội dung về quản lý hoạt động đầu tư và xây dựng trên 

địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số Quyết định số 

29/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021; 

Căn cứ Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 21/12/2023 của UBND thành 

phố về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách 

Nhà nước, kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2024; 

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang: Số 

4223/QĐ-UBND ngày 15/11/2022 về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi 

dự án; số 4524/QĐ-UBND ngày 08/12/2022 về việc phê duyệt Kế hoạch LCNT 

một số gói thầu tư vấn triển khai sau thiết kế cơ sở; số 2839/QĐ-UBND ngày 

12/7/2023 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: HTKT Khu dân cư 

thành đường Phan Bội Châu, phường Đa Mai (giai đoạn 2); 

Căn cứ Quyết định số 346/QĐ-QLDA ngày 30/6/2023 của Giám đốc Ban 

Quản lý dự án ĐTXD thành phố về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau 

thiết kế cơ sở dự án: HTKT Khu dân cư thành đường Phan Bội Châu, phường Đa 

Mai (giai đoạn 2); 

Theo đề nghị của Ban quản lý dự án ĐTXD thành phố tại Tờ trình số 35/TTr-

QLDA ngày 19/3/2024, Báo cáo thẩm định số 44/BC-TCKH ngày 22/3/2024 của 

phòng Tài chính - Kế hoạch. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Dự án: HTKT Khu 

dân cư thành đường Phan Bội Châu, phường Đa Mai (giai đoạn 2) với các nội 

dung sau: 

(Có biểu chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố) có trách nhiệm tổ 

chức thực hiện lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành. 

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Văn phòng HĐND - UBND, Tài 

chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố và các cơ 

quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
 Nơi nhận:          
- Như Điều 3 (để T/h); 

- Chủ tịch, các PCT UBND TP; 

- LĐ, CVXD VP HĐND - UBND TP; 

- Cổng thông tin điện tử TP; 

- Lưu: VT, TCKHVăn. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 

 

Đào Công Hùng 
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PHỤ LỤC BỔ SUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU  

Dự án: HTKT Khu dân cư thành đường Phan Bội Châu, phường Đa Mai (giai đoạn 2)     

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày        / 3 /2024 của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang) 

 

STT 

 
Tên gói thầu 

Giá gói 

thầu 

(đồng) 

Nguồn 

vốn 

Hình thức 

lựa chọn 

nhà thầu 

Phương 

thức LCNT 

Thời gian tổ chức 

LCNT 
Loại 

hợp 

đồng 

Thời gian thực 

hiện gói thầu 
Thời gian 

bắt đầu tổ 

chức LCNT 

Tổng 

thời gian 

tổ chức 

LCNT 

1 

Gói thầu số 07: 

Nghiệm thu 

đóng điện hạng 

mục dịch 

chuyển điện 

đường dây trung 

thế 22KV, điện 

hạ thế và TBA 

xây mới  

34.335.000 
Ngân sách 

thành phố 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

- Quí I/2024 10 ngày Trọn gói 

150 ngày kể từ 

ngày hợp đồng có 

hiệu lực 

* Chủ đầu tư có trách nhiệm thương thảo, nghiệm thu và thanh quyết toán đối với giá trị khối lượng hoàn thành bảo 

đảm theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ Quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo 

Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội. 
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